

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ярославская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ярославская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ярославская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Колесов Р.А.	Заместитель Председателя Правительства Ярославской области		
Руководитель регионального проекта	Лобода И.В.	Директор		
Администратор регионального проекта	Астафьева С.В.	Первый заместитель директора		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области"	
		Подпрограмма (направление)	Региональная целевая программа "Образование в Ярославской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	24,74	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	48,2100	60,2000	82,9100	82,9100	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-	-	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,00	01.01.202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-	

2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.06.2018	-	16	106	198	253	353	353	-	-	Внедрение к концу 2024 году целевой модели ЦОС в Ярославской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в	Приобретение товаров, работ, услуг

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00

13

6. Помесячный план исполнения бюджета Ярославская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,73	2 300,73	174 758,86	174 758,86
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,73	2 300,73	174 758,86	174 758,86

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Ярославская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.06.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Внедрение к концу 2024 году целевой модели ЦОС в Ярославской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Астафьева С.В.	Прочий тип документа	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Астафьева С.В.	Прочий тип документа	
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Прочий тип документа	
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Астафьева С.В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Прочий тип документа	
1.1.9	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ярославской области по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области"	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Прочий тип документа	ГИИС Электронный бюджет
1.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лежникова И.В.	Справка Включение суммы начальной максимальной цены контракта в план-график	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1.11	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапникова Н.О.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. 2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт органа исполнительной власти /регионального ведомственного проектного офиса, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3. Распорядительный акт органа исполнительной власти об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный). 4. Извещения о проведении закупок.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Цапникова Н.О.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			й бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лежникова И.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2021	12	06	Цапникова Н.О.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Лежникова И.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	закупок"			контрольными точками отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Лежникова И.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2021	04	06	Михнюк К.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Михнюк К.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.1.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лежникова И.В.	Справка Сведения о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС Электронный бюджет
1.1.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Лежникова И.В.	Прочий тип документа Свод извещений о закупках	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Лежникова И.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	закупок"			контрольными точками отсутствует				
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Лежникова И.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2022	04	06	Михнюк К.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Михнюк К.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.1.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лежникова И.В.	Справка Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Лежникова И.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Лежникова И.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2023	04	06	Михнюк К.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михнюк К.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Лежникова И.В.	Справка Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лежникова И.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михнюк К.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Лежникова И.В.	Справка Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.1.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михнюк К.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы"	01.09.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Использование в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, расширить возможности для самореализации учащихся образовательных организаций. В период с 2019 по 2024 год педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы: в 2019 - не менее 5% педагогов, в 2020 - не менее 10% педагогов, в 2021 - не менее 12% педагогов, в 2022 - не менее 15% педагогов, в 2023 - не менее 20% педагогов.	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							в 2024 - не менее 25% педагогов общеобразовательных организаций.	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Золотарева А.В.	Справка	ГИИС Электронный бюджет
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	01	03	Золотарева А.В.	Справка Проведение мониторинга применения педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов. Не менее 12% педагогов общеобразовательных организаций применяют цифровые образовательные ресурсы в образовательном процессе.	ГИИС Электронный бюджет
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Золотарева А.В.	Справка Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения компетенций в	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точками отсутствует		области применения современных технологий электронного обучения	
1.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Золотарева А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотарева А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности "	01.09.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Астафьева С.В.	Реализация в учебном процессе Интернет-проектов различной направленности позволит усовершенствовать образовательный	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		процесс по отдельным предметным областям, расширить возможности для самореализации учащихся образовательных организаций. В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности. Участниками Интернет-проектов стали: в 2019 году - не менее 5% обучающихся, в 2020 - не менее 7% обучающихся, в 2021 - не менее 10% обучающихся, в 2022 - не менее 13% обучающихся, в 2023 - не менее 16% обучающихся, в 2024 - не менее 20% обучающихся.	
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Васильева И.Е.	Справка	
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Васильева И.Е.	Справка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности			
					ьными точками отсутствует			
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	02	05	Васильева И.Е.	Справка Справка 1. Реализация интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области. 2. Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 2% обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	ГИИС Электронный бюджет
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	04	03	Васильева И.Е.	Справка Справка 1. Реализация интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области. 2. Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 10% обучающихся (накопительным итогом с 2019 года) образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	ГИИС Электронный бюджет
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана	-	30.12.2024	05	Взаимо	Васильева И.Е.	Прочий тип документа	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
2.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Отчет	
2.1.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового образования "IT-куб""	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Волхонская А.И.	Справка Информационно-аналитическая справка (Мониторинг в отношении использования оборудования, закупленного в 2019-2020 годах)	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
2.1.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового образования "IT-куб"	-	30.06.2021	08	10	Волхонская А.И.	Справка Информационно-аналитическая справка (Мониторинг в отношении использования оборудования, закупленного в 2019-2020 годах)	ГИИС Электронный бюджет
2.1.5	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового образования "IT-куб"	-	30.09.2021	09	06	Волхонская А.И.	Справка Информационно-аналитическая справка (Мониторинг в отношении использования оборудования, закупленного в 2019-2020 годах)	ГИИС Электронный бюджет
2.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.12.2021	10	07	Михнюк К.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2021	06	11	Михнюк К.В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового образования "IT-куб"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Волхонская А.И.	Справка Информационно-аналитическая справка (Мониторинг в отношении использования оборудования, закупленного в 2019-2020 годах)	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
2.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Михнюк К.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михнюк К.В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Астафьева С.В.	Справка Информационная справка	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.1.12	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Справка Информационная справка	ГИИС Электронный бюджет
2.1.13	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Справка Справка о получении лицензии организацией	ГИИС Электронный бюджет
2.1.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	07	Михнюк К.В.	Справка Справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками отсутствует				
2.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михнюк К.В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Михнюк К.В.	Соглашение Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с	Михнюк К.В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				иными результатами и контрольными точками отсутствует			й бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Лобода И. В.	Директор	Колесов Р. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Васильева И. Е.	директор	Лобода И. В.	5
4	Участник проекта	Молодцова В. И.	директор	Лобода И. В.	5
5	Участник проекта	Смирнова А. Н.	проректор по методической и информационной деятельности	Золотарева А. В.	5
6	Участник проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	20
7	Администратор	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
9	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	5
10	Участник регионального проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	20

11	Участник регионального проекта	Магда Л. Б.	Начальник проектного отдела	Михнюк К. В.	7
12	Участник регионального проекта	Смирнова А. Н.	проректор по методической и информационной деятельности	Золотарева А. В.	5
13	Участник регионального проекта	Золотарева А. В.	ректор	Лобода И. В.	8
14	Участник регионального проекта	Голованова С. А.	главный специалист	Магда Л. Б.	20
15	Участник регионального проекта	Лежникова И. В.	директор	Лобода И. В.	5
16	Участник регионального проекта	Васильева И. Е.	директор	Лобода И. В.	5
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
18	Участник регионального проекта	Волхонская А. И.	Начальник отдела	Астафьева С. В.	11
19	Участник регионального проекта	Ободов А. Н.	директор	Лобода И. В.	10
20	Участник регионального проекта	Голованова С. А.	главный специалист	Магда Л. Б.	20
21	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	5
22	Участник регионального проекта	Магда Л. Б.	Начальник проектного отдела	Михнюк К. В.	7
23	Участник регионального проекта	Белова Е. В.	Директор	Лобода И. В.	10

Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы

24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
25	Участник регионального проекта	Голованова С. А.	главный специалист	Магда Л. Б.	20
26	Участник регионального проекта	Михнюк К. В.	Заместитель директора	Лежникова И. В.	10
27	Участник регионального проекта	Магда Л. Б.	Начальник проектного отдела	Михнюк К. В.	7
28	Участник регионального проекта	Смирнова А. Н.	проректор по методической и информационной деятельности	Золотарева А. В.	5
29	Участник регионального проекта	Лежникова И. В.	директор	Лобода И. В.	5
30	Участник регионального проекта	Золотарева А. В.	ректор	Лобода И. В.	8
31	Участник регионального проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	20

В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности

32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
33	Участник регионального проекта	Михнюк К. В.	Заместитель директора	Лежникова И. В.	10
34	Участник регионального проекта	Магда Л. Б.	Начальник проектного отдела	Михнюк К. В.	7
35	Участник регионального проекта	Голованова С. А.	главный специалист	Магда Л. Б.	20

36	Участник регионального проекта	Лежникова И. В.	директор	Лобода И. В.	5
37	Участник регионального проекта	Васильева И. Е.	директор	Лобода И. В.	5
38	Участник регионального проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	20